

Aprobat
Primar
Ing. Grad Gheorghe

Nr. 338/29.08.2023

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PROIECT

Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public, com Secusigiu, jud Arad
Finantare nerambursabila ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU, ctr finantare nr.4940/04.07.2023

Nr. crt	Tipul și Obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV principal	Valoare estimată	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data(luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
			Lei fără TVA					Online/ Offline	
1	Lucrari de executie la obiectiv Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in com Secusigiu, judet Arad	45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	1.530.398,49	AFM	Procedura simplificată	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii	3 luni de la data publicării anunțului de participare simplificat în SEAP	Online	

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE la

Proiect – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN INFRASTRUCRA DE ILUMINAT PUBLIC COM SECUSIGIU, JUD ARAD

NR. CRT	OBIECTUL ACHIZIȚIEI DIRECTE	COD CPV principal	VALOAREA ESTIMATĂ		SURSA DE FINANȚA RE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIERE	DATA ESTIMATĂ PENTRU FINALIZARE
			LEI Fără TVA	LEI Cu TVA			
1	Servicii de consultanta pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrari	79418000-7-servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)	15.000	17.850	BL	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii achizitiei	15 zile de la aprobarea documentelor
2	Servicii de publicitate pentru informare privind proiect Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public	22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2) 79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)	5000	5950	BL	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii achizitiei	15 zile de la aprobarea documentelor
3	Servicii de management de implementare a proiectului Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in com Secusigiu, jud Arad	79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)	47.000	55.930	BL	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii achizitiei	15 zile de la aprobarea documentelor
4	Servicii de dirigenție de șantier la obiectiv lucrări de Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in com Secusigiu, jud Arad	71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)	10.000	11.900	BL	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare initierii achizitiei	15 zile de la aprobarea documentelor
5	Servicii consultanta specialisti cooptati receptie la terminare lucrari Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in com Secusigiu, jud Arad	71310000-4-servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constrcutiilor (Rev.2)	3000	3570	BL	După aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii achizitiei	15 zile de la aprobarea documentelor

Elaborat
Compartiment intern specializat în domeniul
achizițiilor publice/Persoana desemnată

[Redacted Signature]